

## BUDŻET OBYWATELSKI 2022

### PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

| Lp. | Nazwa projektu                                                                   | Lokalizacja projektu                       | Status realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku | Schronisko dla zwierząt, ul. Dolistowska 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 sierpnia 2022 r. podpisano zlecenie z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy nowego budynku bądź przebudowy istniejącego obiektu z jego przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów przebywających w schronisku z terminem realizacji do 11 października 2022 r. Koncepcja została opracowana i zaakceptowana.</li> <li>14 listopada 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 10 ofert. 16 marca 2023 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 79 753,20 zł. 29 marca 2023 r. podpisano z oferentem umowę z terminem opracowania dokumentacji projektowej do 29 lipca 2023 r. oraz uzyskania pozwolenia na budowę do 29 września 2023 r. Dokumentacja projektowa została opracowana.</li> <li>6 grudnia 2023 r. podpisano kolejny aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę do 6 lutego 2024 r.</li> <li>23 lutego 2024 r. podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30 czerwca 2024 r.</li> <li>2 maja 2024 r. podpisano aneks zmieniający termin uzyskania pozwolenia na</li> </ul> |

|    |                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                            | <p>budowę do 31 lipca 2024 r. oraz zwiększający zakres i wartość umowy do kwoty 94 753,20 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 sierpnia 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Złożono 8 ofert.</li> <li>• 14 marca 2025 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 2 445 573,31 zł.</li> <li>• 28 marca 2025 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 28 marca 2026 r.</li> <li>• 30 września 2025 r. podpisano aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.</li> <li>• 13 października 2025 r. podpisano aneks nr 2 na zmianę kierownika budowy.</li> <li>• 31 października 2025 r. podpisano aneks nr 3, który zmienił termin modernizacji budynku inwentarskiego do dnia 15 grudnia 2025 r. Termin budowy lecznicy dla zwierząt pozostał bez zmian.</li> <li>• 23 czerwca 2026 r. podpisano kolejny aneks zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy.</li> <li>• 1 lipca 2026 r. odstąpiono od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Naliczono karę umowną.</li> <li>• 13 sierpnia 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie budowy lecznicy weterynaryjnej oraz modernizacji budynku inwentarskiego dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. Planowany termin otwarcia ofert – 22 września 2026 r.</li> </ul> |
| 2. | Tężnia solankowa – „Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem” | Park im. J. Dziekońskiej (przy „Spodkach”) | <p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W ramach realizacji projektu wybudowano tężnię suchą. Projekt objął zagospodarowanie terenu, nasadzenia, montaż ławek, tablic informacyjnych, lamp, stojaków na rowery. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln 656 tys. zł. Odbiór końcowy i przekazanie obiektu zarządcy (Departamentowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Białymstoku) nastąpił 29 września 2025 r.</p> <p>Tężnia będzie czynna przez cały rok w godz. 9:00-17:30 (z przerwą techniczną od</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                          | godz. 13 do godz. 14). Na miejscu warto zapoznać się z regulaminem obiektu i obejrzeć tablice informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania tężni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach”             | Park Planty –<br>tzw. Różanka (od strony<br>ul. A. Mickiewicza)                          | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu wykonano modernizację alejek i niecki przy rzeźbie „Praczek”, zamontowano nowe oświetlenie, trejaże (budowle ogrodowe, składające się z szeregu słupków, połączonych u góry poziomą belką), elementy małej architektury, pochylnię dla osób z niepełnosprawnością oraz dokonano nasadzeń.                                                                                                           |
| 4. | Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej                               | Plac między ul. Lipową,<br>ul. Częstochowską<br>i ul. Nowy Świat                         | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach inwestycji zlokalizowanej w centrum Białegostoku Miasto stworzyło miejsce składające się z elementów małej architektury. Wolnostojące segmenty złożone są z leżanek oraz ławek. Uzupełnieniem modułów są donice z roślinnością i kosze na śmieci. W donicach zostały posadzone grusze drobnoowocowe, a także byliny i trawy ozdobne – macierzanka piaskowa, krwawnik pospolity, rozplenica japońska, jeżówka purpurowa. |
| 5. | Mini tężnia w parku miejskim przy ul. Fredry                        | Park przy ul. A. Fredry                                                                  | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu wybudowano otwartą mini tężnię solankową wraz z oświetleniem, a także utwardzono i zagospodarowano teren wokół powstałego obiektu. Zainstalowano ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz donice kwietne.                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Nowa Zachodnia                                                      | Teren rekreacyjny<br>między budynkami przy<br>ul. Zachodniej 1 i 3,<br>a ul. Pogodną 11h | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu wykonano rewitalizację istniejącego placu zabaw i siłowni poprzez zakup nowych urządzeń (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), wymianę ławek i rozbudowę monitoringu.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. | Rejon między<br>ul. R. Kaczorowskiego,<br>ul. gen J. Bema<br>i ul. Cieszyńską            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamierzenie inwestycyjne jest rozpatrywane na dz. nr: 905/3, 905/5, 906/4 w obr. 11 położonych w sąsiedztwie ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego i Gen. J. Bema w Białymstoku. Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięci Narodowej.</li> <li>• 18 marca 2026 r. ogłoszono wyniki konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na</li> </ul>                                                                   |

## Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

|     |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kaczorowskiego                                                           |                                                                                                         | <p>projekt pomnika i ławki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 sierpnia 2026 r. Wykonawcę zwycięskiej pracy konkursowej zaproszono do negocjacji warunków realizacji pomnika.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Bezpiecznie i Zdrowo!<br>Ścieżka pieszo-rowerowa<br>ul. K. Ciołkowskiego | pas drogowy wzdłuż<br>ul. K. Ciołkowskiego od<br>ul. gen. N. Sulika w<br>stronę Grabówki                | <p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W ramach realizacji projektu wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogowym ul. K. Ciołkowskiego, chodnik przy przystankach autobusowych, zamontowano wiatę przystankową i znaki drogowe oraz dokonano nasadzeń drzew.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Więcej zieleni na<br>największym placu zabaw<br>i siłowni plenerowej     | Plac zabaw przy<br>ul. Bacieczki                                                                        | <p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W ramach projektu zasadzono 12 szt. świerku serbskiego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Lustra bezpieczeństwa<br>dla rowerzystów<br>i kierowców                  | Tereny w pasie<br>drogowym, skrzyżowania<br>dróg samochodowych<br>i ścieżek rowerowych<br>w Białymstoku | <p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W ramach zawartych przez Miasto Białystok umów na utrzymanie i bieżącą konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Białegostoku będą sukcesywnie montowane lustra bezpieczeństwa. Lustra zamieszono na ulicach: Rotmistrza W. Pileckiego, Jesiennej, Narewskiej, Armii Krajowej, Gajowej, Wiatrakowej, Dworskiej, Zawadzkiej, Brzeskiej, Wierzbowej, Słonimskiej, Gen. J. Hallera, Al. Solidarności, Zielonogórskiej, Przędzalnianej, Klepackiej, Alei Niepodległości, Artyleryjskiej, Zachodniej, Kalinowskiego, Nowogródzkiej, Marii Konopnickiej, Transportowej, Alei Paderewskiego, Wiadukt K. Ciołkowskiego, ul. Wiewiórcza, ul. Gen. J. Bema, ul. Młynowa, ul. Pułaskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Z. Krasińskiego, Ks. Abp. Edwarda Kisiela, ul. Zwierzyniecka, ul. Miłowa, ul. Warszawska, ul. Owocowa, ul. Rzemieślnicza.</p> |
| 11. | Każda kropla się liczy –<br>zbiorniki na deszczówkę                      | W pobliżu budynków<br>miejskich przy: ul. Św.<br>Rocha 3, Słonimskiej 1 i<br>2/2, gen. J. Bema 60/1,    | <p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W ramach realizacji projektu pn. „Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę” wytypowano dziesięć miejsc przy obiektach instytucji miejskich i budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w których zlokalizowane zostały zbiorniki na deszczówkę:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | <p>Składowej 11, 11<br/>Listopada 28, Plażowej 1,<br/>Wiktorii 5, Legionowej 5,<br/>Warszawskiej 19</p>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3,</li> <li>✓ Urząd Miejski, ul. Słonimska 1,</li> <li>✓ Urząd Miejski, ul. Słonimska 2/2,</li> <li>✓ Urząd Miejski, ul. gen. J. Bema 60/1,</li> <li>✓ Urząd Miejski, ul. Składowa 11,</li> <li>✓ Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – ZOS „Zwierzyniec”, ul. 11 Listopada 28,</li> <li>✓ BOSiR – Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”, ul. Plażowa 1,</li> <li>✓ Galeria Słędzińskich, ul. Wiktorii 5,</li> <li>✓ Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5,</li> <li>✓ Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 19.</li> </ul> <p>Właściciele tych budynków mogą wykorzystywać pozyskaną wodę do swoich celów, przede wszystkim – do podlewania roślin.</p> |
| 12. | Podpórki rowerowe | <p>Skrzyżowania w okolicach ulic: Wiadukt, Wiosenna, A. Mickiewicza, J. Kuronia, Dywizjonu 303, Wiewiórcza, Cz. Miłosza, Sybiraków, Towarowa, Mieszka I, gen. Sulika, Wł. Raginisa, Dolistowska, 42-go Pułku Piechoty, Pogodna, Wiejska, Świętokrzyska, gen. J. Hallera, rondo K. Putry, rondo abp. M.</p> | <p><b>Zrealizowany</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

|     |                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | Chodakowskiego.<br>Tereny w pasie<br>drogowym, położone<br>przy dużych<br>skrzyżowaniach ze<br>ścieżkami rowerowymi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Muzyczny Białystok –<br>koncert plenerowy                           | Park Planty (przy<br>fontannie)                                                                                     | <b>Zrealizowany</b><br>Prezydent Miasta w ramach otwartego konkursu ofert przyznał Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych „Supernova” z siedzibą w Białymstoku, dotację w wysokości 25 000 zł. Koncert odbył się w dniu 9 lipca br., w godz. 19.00 – 22.00, w Parku Planty. W koncercie wzięło udział ponad 300 osób. Wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne: hip-hop, elektronika, etno, folk. Z wydarzenia powstała fotorelacja oraz film – relacja wideo, która została zamieszczona w mediach społecznościowych organizatora wydarzenia. |
| 14. | „Jestem widoczny –<br>jestem bezpieczny!”                           | Całe miasto                                                                                                         | <b>Zrealizowany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | Poprawa oznakowania<br>przejścia podziemnego<br>na ul. Piłsudskiego | Przejście podziemne na<br>ul. al. J. Piłsudskiego i<br>ul. H. Sienkiewicza                                          | <b>Zrealizowany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PROJEKTY OSIEDLOWE

| Lp. | Nazwa projektu                                                                      | Lokalizacja projektu                                                                 | Status realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elektryk – feel good 2                                                              | <b>Białostoczek</b><br>Zespół Szkół<br>Elektrycznych, ul. Al.<br>Tysiąclecia P.P. 14 | <b>Zrealizowany</b><br>12 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy.<br>W ramach realizacji projektu wykonano modernizację łazienek oraz reorganizację terenu zielonego: ustawienie altany ogrodowej, obiektów małej architektury oraz zakup sprzętu nagłośniowego. |
| 2.  | Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym                                    | <b>Białostoczek</b><br>Zespół Szkół<br>Elektrycznych, ul. Al.<br>Tysiąclecia P.P. 14 | <b>Zrealizowany</b><br>13 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt szkole do użytkowania.<br>W ramach realizacji projektu dobudowano do budynku szkoły zewnętrznej windy przejściowej łączącej 5 kondygnacji.                       |
| 3.  | Sport kluczem do sukcesu – metamorfoza sali gimnastycznej w SP 20 przy ulicy Leśnej | <b>Skorupy</b><br>Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Leśna 30                              | <b>Zrealizowany</b><br>17 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.<br>W ramach realizacji projektu dokonano modernizacji sali gimnastycznej i jej zaplecza.                                                                                            |
| 4.  | Metamorfoza placu zabaw przy SP 20 na ul. Leśnej 30                                 | <b>Skorupy</b><br>Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Leśna 30                              | <b>Zrealizowany</b><br>5 kwietnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano szkole do użytkowania.<br>W ramach realizacji projektu powiększono plac zabaw o nowe urządzenia.                                                                        |
| 5.  | Przydworcowe Aktywne z Andersiakami                                                 | <b>Przydworcowe</b><br>Zespół Szkół<br>Technicznych, ul.                             | <b>Zrealizowany</b><br>31 października 2023 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.<br>W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń                                                                                               |

|    |                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             | Stołeczna 21                                                             | auli ZST oraz zakupiono meble i wyposażenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych | <b>Przydworcowe</b><br>Zespół Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21       | <b>Zrealizowany</b><br>W bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku powstało nowoczesne centrum czytelniczo-informacyjne. Przeprowadzono remont i wyposażono bibliotekę w sprzęt IT, meble, oświetlenie, książki oraz roślinność. W bibliotece została umieszczona informacja o finansowaniu zadania z BO. Centrum jest dostępne dla mieszkańców Białegostoku w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Dodatkowa strefa relaksu przyczyniła się do efektywniejszego wypoczynku i podniesienia możliwości pozyskania wiedzy i informacji niezbędnych w procesie dydaktycznym uczniów.                                            |
| 7. | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku        | <b>Bema</b><br>Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. gen. J. Bema 105 | <b>Zrealizowany</b><br>21 marca 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano szkole do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. | Tężnia na Szkolnej                                                                          | <b>Starosielce</b><br>park przy ul. Szkolnej                             | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu powstał budynek suchej tężni, zagospodarowano także teren wokół: ścieżkami, ławkami, lampami, tablicami informacyjnymi, stojakami na rowery. Koszt tej inwestycji to prawie 980 tys. zł. Odbiór końcowy i przekazanie obiektu zarządcy (Departamentowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Białymstoku) nastąpił 29 września 2025 r.<br>Tężnia będzie czynna przez cały rok w godz. 10:00-18:30 (z przerwą techniczną od godz. 14 do godz. 15). Na miejscu warto zapoznać się z regulaminem obiektu i obejrzeć tablice informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania tężni. |
| 9. | Spotkania u Norwida. Kawiarnia. Galeria. Strefa wypoczynku.                                 | <b>Piaski</b><br>IV Liceum Ogólnokształcące, ul.                         | <b>Zrealizowany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

|     |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | Zwierzyniecka 9a                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Atrakcyjnie i zdrowo – fitness przy IV LO          | <b>Piaski</b><br>IV Liceum<br>Ogólnokształcące, ul.<br>Zwierzyniecka 9a                                                           | <b>Zrealizowany</b><br>12 marca 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.<br>W ramach realizacji projektu wykonano modernizację i wyposażono małą salę gimnastyczną z zapleczem magazynowym oraz odnowiono klatkę schodową, korytarz i przebieralnie sportowe.                                                                     |
| 11. | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 | <b>Dziesięciny II</b><br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul.<br>Porzeczkowa 11                                                  | <b>Zrealizowany</b><br>18 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt szkole do użytkowania.                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | SP 9 przestrzeń, rozwój, edukacja                  | <b>Piaski</b><br>Szkoła Podstawowa nr 9,<br>ul. Legionowa 7                                                                       | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu zmodernizowano korytarze szkolne i stworzono na nich strefy: zabaw fizycznych, wypoczynkowej, plastycznej, multimedialnej, relaksu, młodzieżowej.                                                                                                                                |
| 13. | Bezpieczny Zakątek                                 | <b>Piaski</b><br>Szkoła Podstawowa nr 9,<br>ul. Legionowa 7                                                                       | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach projektu przeprowadzono remont dwóch pracowni do terapii gdzie prowadzona jest profilaktyka w zakresie rozpoznawania i niwelowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Zakupiono wyposażenie które przyczyniło się do powstania idealnego miejsca dającego możliwość wyciszenia i relaksu uczniów szkoły. |
| 14. | Wybieg dla psów „Psipark Leśna Dolina”             | <b>Leśna Dolina</b><br>Działka położona ok 60 m od zjazdu z drogi dojazdowej przy Al. Niepodległości (od strony os. Leśna Dolina) | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach realizacji projektu wybudowano osiedlowy wybieg dla psów z nawierzchnią trawiastą, urządzeniami zabawowymi oraz ogrodzenie trawiastym z dwiema furtkami.                                                                                                                                             |
| 15. | „Ratujemy dzieci”                                  | <b>Dziesięciny II</b>                                                                                                             | <b>Zrealizowany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

|     |                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28                                                      | W ramach projektu wyremontowano pomieszczenie, w którym powstał profesjonalny gabinet do terapii biofeedback. Remont sali terapeutycznej polegał na wymianie podłogi, malowaniu i wyciszeniu ścian. Dokonano zakupu wyposażenia, mebli oraz aparatury biofeedback. Przeprowadzono 8 godz. zajęć z dietetykiem. Troje dzieci objęto zajęciami z wykorzystaniem biofeedbacku (10 godzin).                                                                                                                       |
| 16. | Rozwijanie e-sportu w SP 45 | <b>Wysoki Stoczek</b><br>Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łagodna 10 | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach projektu podpisano umowę z trenerem do przeprowadzenia cyklu szkoleń sportowych dla 5 grup po 20 osób. Na zajęciach uczniowie trenowali i przygotowywali się do turnieju „Międzyszkolne rozgrywki e-sportowe (e-zawody League of Legends)”. W ramach projektu zakupiono sprzęt e-gamingowy. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy na temat sportów, zajęcia wyrobiły refleks, reakcje na szybkie bodźce oraz szybsze podejmowanie decyzji wśród uczestników projektu. |
| 17. | Aktywne Dziesięciny         | <b>Dziesięciny II</b><br>Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28                             | <b>Zrealizowany</b><br>W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne spotkania z psychodietetykiem z zakresu dietetyki oraz zajęcia z trenerem fitness. Zakupiono sprzęt sportowy do jogi i rollery. Przeprowadzono zajęcia sportowe w ramach stretchingu, zdrowy kręgosłup czy szpagaty. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy i świadomości z zakresu zdrowego trybu życia.                                                                                                                    |